

Kerja Praktek Mahasiswa
Jurusan Teknik Komputer & Informatika
Politeknik Negeri Bandung
Tahun 2024



Rencana Penyelesaian Pekerjaan

Oleh

Athalie Aurora Puspanegara

221511003

Daftar isi

I.	Topik/Tema/Judul Pekerjaan	1
II.	Peran Kelompok KP dalam Pekerjaan.....	1
III.	Deskripsi Tugas.....	1
IV.	Deliverables	2
V.	Milestone	2
VI.	Rencana Capaian Per Minggu	3
VII.	Jadwal Penyelesaian Pekerjaan Keseluruhan	5

Daftar Tabel

Tabel 1. Deliverables	2
Tabel 2. Milestone	2
Tabel 3. Rencana Capaian Per Minggu.....	3
Tabel 4. Jadwal Penyelesaian Pekerjaan Keseluruhan	5

I. Topik/Tema/Judul Pekerjaan

Judul “Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Checklist Data Center Berbasis Website Menggunakan Vue.js dan Spring Boot di PT. Collega Inti Pratama.”

Membangun dan merancang aplikasi berbasis web untuk mengotomasi proses checklist harian di data center PT. Collega Inti Pratama.

II. Peran Kelompok KP dalam Pekerjaan

Dalam pengembangan Aplikasi Monitoring Checklist Data Center ini, tim KP akan menjalankan beberapa tahapan pekerjaan yang dibagi menjadi beberapa fase yaitu *planning*, *analysis*, *design*, dan *implementation*, bahkan akan dilakukan nya *testing*. Setiap tahapan akan melibatkan seluruh anggota tim KP dengan bimbingan dari Kadep dan Kadiv.

- **Planning:** Dilakukan oleh seluruh tim KP dengan panduan dari *Project Manager* (Kadep dan Kadiv) untuk merencanakan keseluruhan proyek.
- **Analysis:** Dilakukan oleh seluruh tim KP untuk menganalisis kebutuhan dan proses bisnis yang terkait dengan aplikasi.
- **Design:** Dilakukan oleh anggota tim KP lainnya untuk merancang arsitektur sistem dan desain UI/UX tampilan aplikasi.
- **Implementation**

Front End: Pengembangan tampilan antarmuka menggunakan Vue.js, di mana saya bertanggung jawab untuk mengimplementasikan dan menguji antarmuka pengguna.

Back End: Pengembangan logika bisnis dan integrasi sistem menggunakan Spring Boot, yang dikerjakan oleh anggota tim lainnya.

III. Deskripsi Tugas

Berdasarkan diskusi internal, observasi dan wawancara juga penelitian dari berbagai sumber, tim KP kami diberi tugas untuk menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan Aplikasi Monitoring Checklist Data Center berbasis web untuk PT. Collega Inti Pratama. Aplikasi ini akan digunakan oleh operator data center, manajer, dan product owner untuk mengotomasi dan memantau proses checklist harian.

IV. Deliverables

Tabel 1. Deliverables

Deliverables	Due Date (Tenggat Waktu)
Project Planning Management	30 Juni 2024
Requirements Analysis and Specification	7 Juli 2024
UI/UX dan Architecture	28 Juli 2024
Front End Implementation	11 Agustus 2024
Back End Implementation	
System Integration	25 Agustus 2024
Initial System Testing Report	8 September 2024
Final Testing Report	22 September 2024
User Acceptance Testing (UAT) Report	29 September 2024
Final Documentation and Project Report	6 Oktober 2024
Project Presentation	11 Oktober 2024

V. Milestone

Tabel 2. Milestone

Milestone	Tanggal	Deskripsi
Project Planning Completed	30 Juni 2024	Penyelesaian perencanaan proyek, termasuk diskusi awal dan alokasi sumber daya.
Requirements Analysis Completed	7 Juli 2024	Finalisasi spesifikasi kebutuhan dan analisis.
Design Phase Completed	28 Juli 2024	Penyelesaian desain sistem, termasuk UI/UX dan diagram arsitektur.
Frontend Implementation Completed	11 Agustus 2024	Implementasi awal frontend selesai.

Backend Implementation Completed		Implementasi awal backend selesai.
System Integration Completed	25 Agustus 2024	Integrasi sistem dan pengujian awal selesai.
Initial System Testing Completed	8 September 2024	Pengujian fungsional dan non-fungsional awal selesai.
Final Testing Completed	22 September 2024	Pengujian lanjutan dan persiapan UAT selesai.
User Acceptance Testing (UAT) Completed	29 September 2024	UAT selesai dan laporan UAT disiapkan.
Final Documentation and Project Report Completed	6 Oktober 2024	Dokumentasi akhir dan laporan proyek selesai.
Project Presentation Completed	11 Oktober 2024	Presentasi akhir proyek dan penutupan proyek.

VI. Rencana Capaian Per Minggu

Tabel 3. Rencana Capaian Per Minggu

Minggu Ke	Rencana Pencapaian
1 (24 Juni - 30 Juni)	Penyusunan Planning Management, diskusi awal, dan alokasi sumber daya
2 (1 Juli - 7 Juli)	Analisis Kebutuhan dan Spesifikasi
3 (8 Juli - 14 Juli)	Memulai desain sistem
4 (15 Juli - 21 Juli)	Penyusunan desain UI/UX, pembuatan diagram arsitektur

5 (22 Juli - 28 Juli)	Finalisasi desain dan persiapan untuk implementasi
6 (29 Juli – 4 Agustus)	Memulai implementasi Front End
7 (5 Agustus – 11 Agustus)	Lanjutan implementasi Front End dan juga Back End
8 (12 Agustus - 18 Agustus)	
9 (19 Agustus - 25 Agustus)	Integrasi sistem dan juga pengujian awal
10 (26 Agustus - 1 September)	
11 (2 September - 8 September)	Pengujian fungsional dan non-fungsional
12 (9 September - 15 September)	Pengujian lanjutan dan persiapan UAT
13 (16 September - 22 September)	User Acceptance Testing (UAT)
14 (23 September - 29 September)	Penyusunan laporan pengujian dan laporan dokumen
15 (30 September - 6 Oktober)	Dokumentasi akhir dan persiapan presentasi
16 (7 Oktober - 11 Oktober)	Presentasi akhir dan penutupan proyek

VII. Jadwal Penyelesaian Pekerjaan Keseluruhan

Tabel 4. Jadwal Penyelesaian Pekerjaan Keseluruhan

Butir Pekerjaan	Minggu ke-															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Eksplorasi																
Vue.js																
Spring Boot																
PostgreSQL																
Swithcing Jaringan																
Agile Methodologies																
Data Center																
Software Specification																
Requirement Engineering																
Studi Literatur																
Design																
ERD																
UI / UX																
Implementasi																
Front End																
Back End																
Integrasi Sistem																
Testing																
Pengujian Aplikasi																
User Acceptance Testing																
Dokumentasi																
Dokumentasi Akhir																