

**Kerja Praktek Mahasiswa**  
**Jurusan Teknik Komputer & Informatika**  
**Politeknik Negeri Bandung**  
**Tahun 2025**



**Rencana Penyelesaian Pekerjaan**

**Oleh**

Rindi Indriani

231511030

## Daftar isi

|             |                                                  |          |
|-------------|--------------------------------------------------|----------|
| <b>I.</b>   | <b>Topik/Tema/Judul Pekerjaan</b>                | <b>1</b> |
| <b>II.</b>  | <b>Peran Kelompok KP dalam Pekerjaan</b>         | <b>1</b> |
| <b>III.</b> | <b>Deskripsi Tugas</b>                           | <b>1</b> |
| <b>IV.</b>  | <b>Deliverables</b>                              | <b>1</b> |
| <b>V.</b>   | <b>Milestone</b>                                 | <b>2</b> |
| <b>VI.</b>  | <b>Rencana Capaian Per Minggu</b>                | <b>3</b> |
| <b>VII.</b> | <b>Jadwal Penyelesaian Pekerjaan Keseluruhan</b> | <b>4</b> |

### **Daftar Tabel**

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Tabel 1. Deliverables                              | 1 |
| Tabel 2. Milestone                                 | 2 |
| Tabel 3. Rencana Capaian Per Minggu                | 3 |
| Tabel 4. Jadwal Penyelesaian Pekerjaan Keseluruhan | 4 |

## I. Topik/Tema/Judul Pekerjaan

Membangun aplikasi xxx xxxxx xxxxx Berbasis Web. Web tersebut diperuntukkan untuk melakukan pencatatan kegiatan anestesi perawat di suatu rumah sakit. Pencatatan tersebut disebut logbook. Sistem yang dibangun bersifat sebagai web direktori, dimana akan menyimpan catatan kegiatan perawat dalam melakukan anestesi.

## II. Peran Kelompok KP dalam Pekerjaan

Dalam melakukan pengembangan Aplikasi xxx xxxxx xxxxx ini dilakukan beberapa tahap atau fase pengerjaan, yang masing-masing tahapannya dilakukan pembagian tugas kepada masing-masing anggota KP. Adapun tahapan pekerjaan yang dilakukan meliputi *planning*, *analysis*, *design*, dan *implementation*. Untuk tahapan *planning*, *analysis*, dan *design* dilakukan secara bersamaan oleh tim KP dibimbing oleh *Project Manager*. Pada tahap *implementation*, pembagian tugas dibagi ke dalam dua bagian, yaitu *front end* dan *back end*. Saya mendapat tugas pengembangan web ini pada bagian *front end* dan *tester*.

## III. Deskripsi Tugas

Berdasarkan *requirement dan process business* yang telah disediakan, kelompok KP kami diberi tugas untuk membuat Aplikasi xxx xxxxx xxxxx berbasis web untuk salah satu rumah sakit. Sehingga aplikasi tersebut dapat digunakan pada perangkat *device* yang dimiliki setiap perawat di rumah sakit tersebut. Tugas yang diberikan dimulai dari tahap perancangan aplikasi, menentukan desain tampilan yang sesuai, sampai dengan tahap implementasi dan pengujian atau *testing*.

## IV. Deliverables

Tabel 1. Deliverables

| Deliverables | Due Date (Tenggat Waktu) |
|--------------|--------------------------|
|              |                          |
|              |                          |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## V. Milestone

*Tabel 2. Milestone*

| Milestone | Tanggal | Deskripsi |
|-----------|---------|-----------|
| 1         |         |           |
|           |         |           |
| 2         |         |           |
|           |         |           |
| 3         |         |           |
|           |         |           |
| 4         |         |           |
|           |         |           |
| 5         |         |           |
|           |         |           |

## VI. Rencana Capaian Per Minggu

*Tabel 3. Rencana Capaian Per Minggu*

| Minggu Ke | Rencana Pencapaian |
|-----------|--------------------|
| 1         |                    |
| 2         |                    |
| 3         |                    |
| 4         |                    |
| 5         |                    |

|    |  |
|----|--|
| 6  |  |
| 7  |  |
| 8  |  |
| 9  |  |
| 10 |  |

## VII. Jadwal Penyelesaian Pekerjaan Keseluruhan

*Tabel 4. Jadwal Penyelesaian Pekerjaan Keseluruhan*

| Butir Pekerjaan     | Minggu Ke |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|                     | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <b>Eksplorasi</b>   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|                     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|                     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|                     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|                     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|                     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|                     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|                     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|                     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| <b>Design</b>       |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|                     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|                     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|                     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| <b>Implementasi</b> |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|                     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |